GURUEI ™

6° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°. 162/2020, PROCESSO LICITATORIO No.
2019008528, TOMADA DE PRECOS N° 015/2019, QUE TEM COMO OBJETO A
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRA PARA CONSTRUGAO DO
EDIFICIO ADMINISTRATIVO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO
MUNICIPIO DE GURUPI-TO.

a) CONTRATANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GURUPI-TO-GURUPI PREV, inscrito no
CNPJ n° 14.120.591/0001- 45, com sede na Av. Para esq. Com Rua 4 n° 1210 - A, CEP 77403-010, centro, Gurupi —=TO,
telefone: (63) 3312-3729, neste ato representada por sua Presidente nomeada pelo Decreto Municipal n® 043/2021, Sra.
Karita Carneiro Pereira Scotta, brasileira, casada, advogada, funciondria publica, inscrita no CPF sob o n°
888.766.751-91 e C.I. n° 409879 SSP/TO, residente e domiciliada nesta cidade.

b) CONTRATADA: CONSTRUTORA PORTOBELLO LTDA, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ
n°.37.243.144/0001-89, com sede na 103 Sul, Rua SO-05, n°.20, Palmas/TO, CEP: 77.015-018, neste ato representada
legalmente pelo Sr°. Ivan Beux, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador do CPF n°. 307.099.380-04 e RG
n°.93.763 SSP/TO, residente e domiciliado na Quadra 103 Sul Rua SO-05, n°® 20 Palmas/TO, telefone (63) 98403-9285.

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1. O presente instrumento tem como objetivo a prorrogacdo do prazo de
vigéncia/execugao ao Contrato n°.162/2020, firmado entre as partes em 02 de margo de 2020.

CLAUSULA SEGUNDA — DA JUSTIFICATIVA E DA FUNDAMENTACAO LEGAL

2.1. O presente termo aditivo segue de acordo com o Oficio expedido pela Contratada em 02 de
agosto de 2021, de acordo com o Justificativa Técnica, exarado pela Fiscal da Obra, Arquiteta
Ludmylla de Oliveira Araljo, de acordo com a Clausula Sexta, sub item "6.1" e Clausula Sétima,
Sub item “7.2"” do Contrato n°.162/2020 e em sintonia com os moldes do art. 57, da Lei Federal
n°.8.666/93.

CLAUSULA TERCEIRA — DA PRORROGAGCAO DA VIGENCIA DO CONTRATO
3.1. Fica prorrogado o prazo contratual originalmente estabelecido, por mais 120 (cento e
vinte) dias corridos, passando o mesmo a compreender o periodo de: 26/11/2021 a
26/03/2022, nos termos do art. 57, §19, inciso II da Lei Federal n°.8.666/93.
CLAUSULA QUARTA — DA PRORROGACAO DO PRAZO DE EXECUGCAO
4.1. Fica prorrogado o prazo contratual originalmente estabelecido, por mais 120 (cento e
vinte) dias corridos, passando o mesmo a compreender o periodo de: 31/08/2021 a
29/12/2021, nos termos do art. 57, §1° inciso II da Lei Federal n°.8.666/93.
CLAUSULA QUINTA — DAS DISPOSI(,‘6ES GERAIS

5.1. Ficam mantidas em todos os seus termos e condicdes as demais clausulas do Contrato
Original que ndo estiverem previstas neste aditivo.

5.2. A Contratante providenciara a publicagdo do extrato deste Termo Aditivo no Diario Oficial da
Unido — DOU (quando necessério), e no Diario Oficial do Municipio de Gurupi — DOMG para sua
eficacia.
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5.3. E por estarem de pleno acordo, as partes contratantes firmam o presente Termo de
Aditamento, em quatro vias de igual teor e forma, ficando inalteradas as demais clausulas do
Contrato n°.162/2020, firmado entre as partes em 02 de margo de 2020.

Gurupi, TO 17 dias do més de agosto de 2021.

CONSIRﬁTORA PORTOBELLO LDTA.
CNPJ N©37.243.144/0001-89

Decreto .043/2021 Ivan Beux
CONTRATANTE CONTRATADA
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