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 pReseiulA

40 INSTRUMENTO DE ADITAMENTO AO CONTRATO No 044/2016 — PROCESSO LICITATORIO N°© 2340/2015 - TOMADA DE
PRECOS N° 011/2015 — PARA PRESTAGAO DOS SERVICOS TECNICOS DE: TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO, DRENAGEM,
RAMPA DE ACESSIBILIDADE, CALCADA E SINALIZACAO (VERTICAL E HORIZONTAL), NESTE MUNICIPIO, ENTRE A
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E A EMPRESA PAVIMENTO ENGENHARIA LTDA - EPP.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA, inscrita no CNPJ sob 0 n° 17.590.843/0001-98, instalada na Avenida Antdnio Nunes da Silva, n° 2195,
Residencial Parque das Acacias, Gurupi - TO CEP: 77.425-500 neste ato representada por seu Secretario o senhor Gerson
José de Oliveira, brasileiro, casado, veterinario, inscrito no CPF n° 387.347.881-15 e no RG no. 1.496.030-SSP/GO, residente
e domiciliado & Rua 10 n® 55, Parque Primavera, CEP: 77413-010, Gurupi - TO.

CONTRATADA: PAVIMENTO ENGENHARIA LTDA — EPP, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ n°
09.442.148/0001-50, com sede na Avenida LO 05, Quadra 206 Sul, Lote 03, n° 22, sala 05, Plano Diretor Sul, Palmas - TO,
CEP: 77.020-504, neste ato representada legalmente pelo Sr. David Furtado, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do
CPF n° 466.832.401-91 e RG n° 1.265.534 SSP/GO, residente e domiciliado & Quadra 308 Sul, Alameda 05, n° 05, Lote 19,
Plano Diretor Sul, na cidade de Palmas — TO.

CLAUSULA PRIMEIRA — DO FUNDAMENTO LEGAL E DA JUSTIFICATIVA

O presente Termo aditivo decorre do Contrato n® 044/2016 — Processo Licitatdrio n°® 2340/2015 — Tomada de Pregos n°
011/2015, para prestacdo dos servicos técnicos de: terraplenagem, pavimentacdo, drenagem, rampa de acessibilidade, calgada
e sinalizacdo (vertical e horizontal), que encontra-se devidamente fundamentada nos itens 6.1, 6.2 e 15, e visa reprogramar
valor e prorrogar prazo de execucdo do contrato original, em decorréncia das divergéncias encontradas na planilha
orgamentaria, da necessidade de retomar a obra em funcdo da aprovacao da reprogramacdo enviada ao ¢érgao financiador do
contrato - Caixa Econdmica Federal — a fim de viabilizar a continuidade da execugdo da obra, em acordo com os termos do art.
57,§ 10 e Art. 65,1, da Lei n°8.666/93, assim como justificativa técnica, termo de reinicio de obra do, planilha orcamentaria
atualizada, memorias de calculos elaboradas pelo engenheiro responsavel pela fiscalizagdo da obra oficio expedido pelo
Secretario Municipal de Infraestrutura e oficio da Empresa contratada expressando sua anuéncia quanto a celebragao do
presente.

CLAUSULA SEGUNDA — DO OBJETO

0O Termo Aditivo tem por objeto suprimir e acrescer valor e prorrogar prazo de execucdo ao Contrato Original n°
044/2016, que constitui na prestagdo dos servicos técnicos de: terraplenagem, pavimentagdo, drenagem, rampa de
acessibilidade, calcada e sinalizagéo (vertical e horizontal) neste Municipio, para atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Infraestrutura, firmado pelas partes em 15/03/2016.

CLAUSULA TERCEIRA — DOS ACRESCIMOS E SUPRESSOES

3.1 Ficam suprimidos ao projeto contratado, os itens descritos na coluna “Valor suprimido”, da planilha constante nos autos,
bem como acrescidos os itens descritos na coluna “Valor a acrescentar”, da mesma planilha, a qual passa a fazer parte
integrante deste termo aditivo.

3.2 De acordo com a planilha mencionada, o valor total a ser aditado é de R$ 42.042,78 (quarenta e dois mil, e quarenta
e dois reais e setenta e oito centavos) que corresponde a 8,7% do valor global, e 0 valor total a ser suprimido € de
R$ 75.087,27 (setenta e cinco mil e oitenta e sete reais e vinte e sete centavos) que corresponde a 15,5% do
valor global, o que resultara em uma supressao no valor atualmente contratado de R$ 33.044,49 (trinte e trés mil e
quarenta e quatro reais e quarenta e nove centavos) que corresponde a 6,8% do valor global do contrato,
conforme exposto na planilha orgamentaria.

3.3 Conforme constante na planilha e com base no informado no item anterior, 0 NOVO montante do contrato passa a ser R$
450.801,72 (Quatrocentos e cinquenta mil, oitocentos e um reais e setenta e dois centavos).

CLAUSULA QUARTA — DA PRORROGACAO DA VIGENCIA DO CONTRATO

Fica prorrogado 0 prazo de vigancia contratual originalmente estabelecida, por mais 180 (cento e oitenta) dias, passando
mesmo a compreender o periodo de 15/01/2018 @ 14/07/2018, nos termos do art. 57, inciso I da Lei n°8.666/93.
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CLAUSULA QUINTA — DA PRORROGAGAO DO PRAZO DE EXECUCAO DA OBRA/SERVICO

Fica prorrogado o prazo de execucdo e entrega da obra/servico contratado por mais 90 (noventa) dias corridos, passando 0
mesmo a compreender o periodo de 15/01/2018 a 15/04/2018, originalmente estabelecida nos termos do art. 57, § 1° da
Lei n°8.666/93.

CLAUSULA SEXTA — DO VALOR E DOTACAO ORCAMENTARIA:

Fica empenhado o valor estimado de R$ 190.188,17 (cento e noventa mil, cento e oitenta e oito reais e dezessete
centavos), que corresponde ao periodo determinado na clausula quinta deste instrumento, nos termos da Lei n°® 8.666/93. A
despesa decorrente da Contratacdo correra a conta dos recursos especificos consignados no Orgamento da Secretaria Municipal
de Infraestrutura — Dotagdo Orcamentdria 13.20.26.782.0669.1207 — Elemento de Despesa 4.4.90.51 — Obras € instalagoes.

CLAUSULA QUARTA — DAS DISPOSIGOES GERAIS

Ficam mantidas em todos os seus termos € condicdes as demais cldusulas do Contrato Original que n3o estiverem previstas
neste aditivo.

O Contratante providenciara a publicagdo do extrato deste Termo Aditivo no Diario Oficial da Unido — DOU (quando necessario),
e no Diario Oficial do Estado — DOE, para sua eficacia.

E por estarem de pleno acordo, as partes CONTRATANTES firmam o presente Termo de Aditamento, em quatro vias de igual
teor e forma, ficando inalteradas as demais clausulas do Contrato n°® 044/2016, de 15/03/2016.

Gurupi- TO, no dia 12 de janeiro de 2018.
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 PUBLICACOES DOS MUNICIPIOS
AUASILANDIA DU TOCANTING

AVISO DE LICITAGAO

APREFE(TURAMUNICIPALDE BRASILANDIADO TOCANTINS
torna publica que fara realizar-se: PREGAO PRESENCIAL N° 004/2018
do tipo Menor Prego por ltem na forma de SISTEMA DE REGISTRO
DE PRECOS, visando a Aquisicao de Géneros Alimenticios destinados
ao preparo da Alimentagéo Escolar do Ensino Fundamental e da
Educac&o Infantil do Municipio de Brasilandia do Tocantins-TQO, conforme
especificagdes constantes no Anexo | Termo de Referéncia do Edital.
Abertura prevista para: dia 01 de Margo de 2018 as 9:00hs, Local:
Prefeitura Municipal de Brasilandia do Tocantins.

Lorenna Bispo de Oliveira
Presidente da CPL

AVISO DE LICITAGAO

O MUNICIPIO DE DUERE, torna pablico que fara realizar 0s
sequintes Processos Licitatarios, conforme relagao abaixo:

PREGAO PRESENCIAL N* 003/2018-FMS: Contratagao de
empresa especializada para o fornecimento continuado de produtos,
medicamentos em geral e materiais médicos odontolégicos para a
manutencao dos programas de saude. Data: 02/03/2018 as 08h00min.

PREGAO PRESENCIAL N“ 002/2018: Contratacdo de empresa
para fornecimento continuado de sacos reforcados para coleta de lixo,
considerando Prefeitura e Fundo Municipal de Saude. Data: 05/03/2018
as 09h00min.

PREGAO PRESENCIAL N° 004/2018/FMS: Contratagao de
empresa especializada para confeccédo de proteses dentarias, para
atendimento nas unidades basicas de saude do municipio de Dueré.
Data: 05/03/2018 as 11h00min.

PREGAO PRESENCIALN® 003/2018: Contratagéo de empresa
especializada para o fornecimento de maquina e equipamentos agricolas
para apoiar 0 pequeno produtor rural do municipio de Dueré. Data
05/03/2018 as 14h00min.

Editais e maiores informagoes na CPL de Dueré -TO, sito & Rua
Pinheiro Barras, n° 221, Centro, CEP: 77.485-000, Dueré -TO, ou pelo
telefone: (63) 3358-1120.

Tatyanne Barbosa de Carvalho
Pregoeira Municipal

FGUEIRGPOLIS

AVISO DE LICITAGAO
PREGAO PRESENCIAL N° 011/2018

O Municipio de Figueirépolis torna publico que realizara licitagao
na modalidade Pregao Presencial, do tipo Menor Prego- por item, visando
a aquisicdo de Pneus para manutengao dos veiculos e maquinas da frota
do Municipio de Figueiropolis - TO, destinados as secretarias e Fundos
do Municipio. A sessao para processamento do pregéo ocorrera no dia 05
de marco de 2018, as 13:00h, na Prefeitura Municipal de Figueirépolis. O
Edital estara disponivel a partir do dia 21 de Fevereiro de 2018. localizada
na Avenida Bernardo Sayao, n° 1.445. Centro, Figueiropolis - TO. A
copia deste Edital, na integra, podera ser solicitada através do e-mail:
joao1972netofig@hotmail.com ou adenevaldo01@hotmail.com e pelos
telefones: (63) 3374-1417 / 9930-2606 no horario de expediente das
12:30hs as 17:30hs.

Figueiropolis - TO, 16 de Fevereiro de 2018.

Fernandes Martins Rodrigues
Prefeito Municipal
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GURUPI

EXTRATO DO 4° ADITAMENTO AO ¢ONTRATO N° 044/2016

Processo Licitatorio n® 2340/2015. Tomada de Pregos n°
011/2015. Partes: Prefeitura Municipal de Gurupi - TO, por intermedio da
Secretaria de Infraestrutura, CNPJ n® 17.590.843/0001-98 € PAVIMENTO
ENGENHARIA LTDA - EPP, CNPJ n° 09.442.148/0001-50. OBJETO:!
Supressao de 6,8% do valor Global do contrato conforme reprogramagao.
Valor global do contrato passa de RS 483.846,19 para R$ 450.801.72, €
prorrogar o prazo de execugao por mais 90 dias, passando a compreender
o periodo de 15/01/2018 a 15/04/2018 e prorrogar prazo de vigéncia
contratual por mais 180 (cento & oitenta) dias. passando a compreender
o periodo de 15/01/2018 a 14/07/2018. Data de Assinatura: 12/01/2018

Gerson Jose de Oliveira
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

MATEIROS

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
AVISO DE LICITACAO

PREGAO PRESENCIAL SRP N° 001/2018

Tipo: MENOR PRECO POR LOTES

Legislagao: L.ein° 8'666/93, Lei 10.520/2002 e Decreto n° 3.555/00
Objeto: Futuras aquisigées de medicamentos, materiais hospitalar e
odontologicos.

Data de Abertura: 27 de Fevereiro de 2018 as 09:00 horas

Local® Av. Maranhao, s/n°, Centro de Mateiros - TO.

Informagoes poderéo ser obtidas na Comissao de Licitagao, emMateiros - TO.

Mateiros - TO, 08 de Fevereiro de 2018.

Raimundo Nonato Arruda Mota
Pregoeiro

AVISO DE LICITAGAO

PREGAO PRESENCIAL N° 002/2018

Tipo: MENOR PRECO POR LOTES

Legislaggo: Lei n® 8.666/93, Lei 10.520/2002 e Decreto n° 3.555/00
Objeto: Contratagéo de Médico Generalista para atendimento no Municipio
de Mateiros - TO.

Data de Abertura: 27 de Fevereiro de 2018 as 10:00 horas

Local: Av. Maranhao, s/n°, Centro de Mateiros - TO.

Informagoes poderéo ser obtidas na Comisso de Licitacao, em Mateiros - TO.

Mateiros - TO, 08 de Fevereiro de 2018.

Raimundo Nonato Arruda Mota
Pregoeiro

AVISO DE LICITACAO

PREGAO PRESENCIAL N° 003/2018

Tipo: MENOR PRECO POR LOTES

Legislagao: Lein® 8666/93. Lei 10.520/2002 e Decreto n° 3.555/00
Objeto: Contratagao de Empresa especializada em locagao de veiculos
sem motorista.

Data de Abertura: 05 de Margo de 2018 as 10:00 horas

Local: Av. Maranhéo, s/n°, Centro de Mateiros - TO.

informagdes poderéo ser obtidas na Comissaode Licitagao, em Mateiros - TO.

Mateiros - TO, 19 de Fevereiro de 2018.

Raimundo Nonato Arruda Mota
Pregoeiro

AVISO DE LICITACAO

PREGAO PRESENCIAL N° 003/2018

Tipo: MENOR PRECO POR LOTES

Legislagao: Lei n° 8.666/93, Lei 10.520/2002 e Decreto n® 3.555/00
Objeto: Contratagéo de Empresa na area de WebSite e Diario Oficial
Eletronico.

Data de Abertura: 05 de Mar¢o de 2018 as 14:00 horas

Local: Av. Maranh#o, s/n°, Centro de Mateiros - TO.

Informag6es poderéo ser obtidas na Comissao de Licitagao, emMateiros - TO.
Mateiros - TO. 19 de Fevereiro de 2018.

Raimundo Nonato Arruda Mota
Pregoeiro
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