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INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOY SERVIDORES DE GURUP! 10

49 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°. 162/2020, PROCESSO LICITATORIO No.
2019008528, TOMADA DE PRECOS N° 015/2019, QUE TEM COMO OBJETO A
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRA PARA CONSTRUCAO DO
EDIFICIO ADMINISTRATIVO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO
MUNICIPIO DE GURUPI-TO.

a) CONTRATANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GURUPI-TO-GURUPI PREV, inscrito
10 CiPI 10 14.120.591/0001- 45, com sede na Av. Pard esq. Com Rua 4 1@ 1210 - A, CEP 77403-010, centro, Gurupt —
TO, telefone: (63) 3312-3729, neste ato representada por sua Presidente nomeada pelo Decreto Municipal n®
043/2021, Sra. Karita Carneiro Pereira Scotta, brasileira, casada, advogada, funciondria publica, inscrita no CPF
<oh o n® 888.766.751-91 e C.I. n® 409879 SSP/TO, residente e domiciiada nesta cidade.

b) CONTRATADA: CONSTRUTORA PORTOBELLO LTDA, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ
19 37.243.144/0001-89, com sede na 103 Sul, Rua SO-05, n°.20, Paimas/TO, CEP: 77.015-018, neste ato representada
iegalmente pelo Sr. Ivan Beux, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador do CPF n®. 307.099.380-04 e RG
n©.93.763 SSP/TQ, residente e domiciliado na Quadra 103 Sul Rua S0-05, n° 20 Palmas/TO, telefone (63) 98403-9285.

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OB3ETO

1.1, O presente instrumento tem COMO objetivo a prorrogacdo do prazc de
vigéncia/execucao ao Contrato n°.162/2020, firmado entre as partes em 02 de marco de
2020.

CLAUSULA SEGUNDA — DA JUSTIFICATIVAE DA FUNDAMENTAGAO LEGAL

2.1. O presente termo aditivo segue de acordo com o Cficio expedido pela Contratada em 25 de
favereiro de 2021, de acordo com o Justificativa Técnica, exarado pela Fiscal da Obra, Arquiteta
Ludmylla de Oliveira Araujo, de acordo com a Clausula Sexta, sub item “6.1" e Clausuia Sérima,
Sub item “7.2” do Contrate n°.162/2020 e em sintomia corm 0S moldes do art. 57, dz iei Federal

n°.8.666/33.

CLAUSULA TERCEIRA — DA PRORROGACAO DA VIGENCIA DO CONTRATO

3.1. Fica prorregado 0 prazo contratual originaimente estabeiecida, por mais 120 (cento &
vinte) dias corridos, passando ¢ mesmio a cornpreender ¢ periodo de: 28/07/2021 a
25/11/2021, nos termos do art. 57, §1¢, inciso LI da iei Federal n°.8.666/93.

CLAUSULA QUARTA — DA PRORROGACAO DO PRAZO DE EXECUCAD

4.1. Fica prorrogado o prazo contratual originaimente estabelecida, por mais 120 {cento e
vinte) dias corridos. passands C measmo a cormpreencier ¢ peiicde de: 01/05/2021 a
30/08/2021, nos termos do art. 57, §19 inciso II da e Mederal n°.8.665/93.

CLAUSULA QUINTA — DAS DiSPOSICOES GERAIS

5.1. Ficam rnantidas em todos 0s seus termos e condigdes as deinais clausulas do Contrato
Original que ndo astiverem previstas neste aditivc.

5.2. A Contratante providenciard a publicacée do e>:t'1's:tAest-: Termo Aditivo no Diéric Oficia!
da Unido — DOU (quando necessério), e no Diaric Ofiglal do Municipio de Gurupi — DOMG para
sua eficacia. /
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5.3. £ por estarem de pleno acordo, as partes contratantes firmam o presente Termo de
Aditamento, em quatro vias de igual teor e forma, ficando inaiteradas as demais clausulas do

Contrato n°.162/2020, firmado entre as partes em 02 de marco de 2020.

‘Gurupi, 29 dias do més de abril de 2021.
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CONSTRUTORA PORTOBELLO LDTA.
CNPJ N©37.243.144/0001-89

Ivan Beux
CONTRATADA
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