
ORDEM DE PARALISAÇÃO

Processo Licitatório n.º 2024014141 Protocolo Eletrônico n.º 2024111920001

Concorrência n.º CE/2024.012-GPI-SEINFRA

Contrato n.º 188/2025

Contratante: Prefeitura Municipal de Gurupi-TO, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

Contratada: Edeconsil Construções e Locações LTDA.

Objeto: Contratação de empresa especializada em implantação de pavimentação e drenagem em vias - contrato de repasse n.º: 908814.

A Prefeitura Municipal de Gurupi-TO, por intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, inscrita no CNPJ n.º 17.590.843/0001-98, instalada na Avenida Antônio Nunes da Silva, n.º 2.195, Residencial Parque das Acácias, Gurupi-TO, CEP: 77.425-500, neste ato representada por sua Secretária Municipal, nomeada pelo Decreto n.º 1.598/2024, exarado em 8 de outubro de 2024, Sra. Juliana Passarin, na qualidade de ordenadora de despesas e gestora do Contrato n.º 188/2025, sob fundamento do interesse público, resolve determinar a paralisação da execução do objeto vinculado ao contrato supracitado, em virtude da intensificação do período chuvoso, conforme a solicitação da contratada e a recomendação técnica emitida pelo engenheiro fiscal, Sr. Victor Borges Guimarães.

Cumprе destacar que a execução da obra em tela será retomada, cessadas as causas impeditivas.

Secretaria Municipal de Infraestrutura, em 8 de janeiro de 2026.

Juliana Passarin
Secretária Municipal de Infraestrutura
Decreto n.º 1.598/2024
Contratante

RECEBIDO, CIENTE: