

ORDEM DE PARALISAÇÃO

Processo Licitatório N.º2024000340 / 2024011820001

Concorrência N.ºCE/2024.006-GPI-SEINF

Contrato N.º123/2024

Contratante: Município de Gurupi-TO, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

Contratada: Tocantins LTDA ME

Objeto: Contratação de empresa especializada em obras de pavimentação asfáltica e recapeamento em diversos setores de Gurupi, nos termos do Convênio N.º949021/2023/CAIXA, Operação: 1090126-29.

A Prefeitura Municipal de Gurupi-TO, por intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, inscrita no CNPJ n.º17.590.843/0001-98, instalada na Avenida Antônio Nunes da Silva, n.º2.195, Residencial Parque das Acácias, Gurupi-TO, CEP: 77.425-500, neste ato representada por sua Secretária Municipal, nomeada pelo Decreto n.º1.598/2024, exarado em 08 de outubro de 2024, Sr^a. Juliana Passarin, na qualidade de ordenadora de despesas e gestora do Contrato N.º123/2024, resolve determinar a paralisação do objeto vinculado ao contrato supracitado. Tendo em vista o período chuvoso, em consonância com o OFÍCIO SMI/ENG. N.º003/2026, expedido pelo engenheiro Sr^o. Gustavo Pereira García.

Vale destacar que execução da obra em tela será retomada, cessada as causas impeditivas.

Secretaria Municipal de Infraestrutura de Gurupi/TO, em 05 de janeiro de 2026.

CIENTE:

Secretária Municipal de Infraestrutura

Juliana Passarin

Decreto n.º1.598/2024

Contratante

Tocantins LTDA ME

CNPJ N.º01.687.568/0001-95

Irani Junqueira Vilela

Contratada