

ORDEM DE PARALISAÇÃO

Processo Licitatório N.º2024022920001 / 2024002590

Concorrência Pública CE/2024.005GPI/SEINF

Contrato N.º095/2024

Contratante: Município de Gurupi-TO, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

Contratada: VM Construtora e Empreendimentos LTDA

Objeto: Contratação de empresa especializada em obras de pavimentação de vias urbanas do município de Gurupi / pavimentação asfáltica - Contrato de Repasse n.º944411/2023/MCIDADES/CAIXA, Operação n.º1087733-42.

A Prefeitura Municipal de Gurupi-TO, por intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, inscrita no CNPJ n.º17.590.843/0001-98, instalada na Avenida Antônio Nunes da Silva, n.º 2.195, Residencial Parque das Acácias, Gurupi-TO, CEP: 77.425-500, neste ato representada por sua Secretária Municipal, nomeada pelo Decreto n.º1.598/2024, exarado em 08 de outubro de 2024, Sr^a. Juliana Passarin, na qualidade de ordenadora de despesas e gestora do Contrato N.º095/2024, resolve determinar a paralisação do objeto vinculado ao contrato supracitado. Tendo em vista o período chuvoso, em consonância com o OFÍCIO SMI/ENG. N.º002/2026, expedido pelo engenheiro Sr^o. Gustavo Pereira García.

Vale destacar que execução da obra em tela será retomada, cessada as causas impeditivas.

Secretaria Municipal de Infraestrutura de Gurupi/TO, em 05 de janeiro de 2026.

CIENTE:

Secretária Municipal de Infraestrutura

Juliana Passarin

Decreto n.º1.598/2024

Contratante

VM CONSTRUTORA E

EMPREENDEIMENTOS LTDA

CNPJ N.º 21.445.159/0001-90

Vinícius Marcelino Moreira

Contratado