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PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

20 Termo Aditivo ao Contrato n°.266/2020, Processo Licitatério n©.2020003979, Tomada de Pregos
n°.008/2020, que tem como objeto a contratagdo de empresa para execugdo de servicos de substituicdo e
implantacdo de luminarias de iluminagdo publica na cidade de Gurupi/TO, através da Secretaria Municipal de
Infraestrutura e a empresa: Elétrica Radiante Materiais Elétricos EIRELI-EPP.

a) CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Gurupi-TO, por intermédio da Secretaria Municipal de
Infraestrutura, inscrita no CNPJ sob o n°. 17.590.843/0001-98, instalada na Avenida Anténio Nunes da Silva,
n°.2195, Residencial Parque das Acécias, Gurupi-TO CEP: 77.425-500, neste ato representada por seu
Secretario Municipal, nomeado pelo Decreto n°.083/2021, exarado em 09 de janeiro de 2021, Sr°. Thiago
Barros de Sousa, brasileiro, casado, contador, inscrito no CPF n°. 009.794.921-30 e no RG n°. 776.379 / 23
via / SSP/TO, residente e domiciliado na Quadra 208 S, Alameda 15, n°. 35, QI-H, Lt. 36, Casa 02, Plano
Diretor Sul, CEP: 77.020-574, Palmas/TO, fone: (63) 3315-0063, Gurupi/TO.

b) CONTRATADA: Elétrica Radiante Materiais Elétricos EIRELI-EPP, pessoa juridica de direito privado,
inscrita no CNPJ sob o n°.15.984.883/0001-99, e Inscricdo Estadual n°.10.506.793-8, com sede na Avenida
Volta Redonda, n°. 951, Quadra 256, Lote 02, Bairro Jardim Novo Mundo — Goiania-GO, CEP: 74.703-080,
Telefone: (62) 3921-6599, e-mail: eletricaradiante01@gmail.com, neste ato representada pelo Sro. SERGIO
AUGUSTO VITAL FERREIRA BELTRAO, brasileiro, casado, empresdrio, portador do RG.
n©.4022002/DGPC/GO, inscrito no CPF N©.828.469.871-49, residente e domiciliada na Avenida R-9, Qd. R-11,
Lote 10, N©.235, Edificio Jaguanum, Apartamento n°.602, Setor Oeste — Goiania-GO, CEP: 74.125-110-
Telefone: (62) 9.9677-2400 / (62) 9.9218-3835.

CLAUSULA PRIMEIRA—- DO OBJETO

1.1. O presente instrumento tem como objetivo prorrogar o prazo de vigéncia relacionado ao Contrato
n°.266/2020, firmado entre as partes em 14 de outubro de 2020.

CLAUSULA SEGUNDA — DA JUSTIFICATIVA E DA FUNDAMENTAGAO LEGAL

2.1. O presente termo segue de acordo com a solicitagdo expedida pela Contratada em: 08 de julho de 2021,
em consonancia com o OFICIO SMI/GAB. N©.027-07/2021, de anuéncia da Contratante, expedido em: 08 de
julho de 2021, o qual autoriza a prorrogagao do prazo de vigéncia por mais 90 (Noventa) dias corridos a ser
contado a partir da data de seu respectivo vencimento, tendo em vista a necessidade de manter o prazo
contratual vigente, em conformidade com os termos contidos no art. 57, inciso I, e § 19, inciso VI, da Lei
Federal n°.8.666/93 e de acordo com a Clausula Sexta, subitem 6.1 e 6.2, alinea “f” do Contrato n©.266/2020.

CLAUSULA TERCEIRA — DA PRORROGACAO DA VIGENCIA DO CONTRATO

3.1. Fica prorrogado o prazo de vigéncia contratual originalmente estabelecida, por mais 90 (Noventa) dias
corridos a serem contados a partir da data de vencimento. Tendo em vista que o prazo de vigéncia do
contrato n°.266/2020, encontra-se regular até a dia: 12/07/2021. Passando 0 mesmo a compreender o periodo
de: 13/07/2021 a 11/10/2021, nos termos do art. 57, inciso I, e § 19, inciso VI, da Lei Federal
n°.8.666/93.

CLAUSULA QUARTA — DA PRORROGACAO DO PRAZO DE EXECUCAO

4.1. A execucdo da obra/ servigos encontra-se paralisada conforme “Ordem de Paralizacdo” anexada aos autos
(fl. 984), devido ao inadimplemento nos termos do art. 78, inciso XV, da Lei Federal n°® 8.666/93. Por este
motivo, o prazo de execugdo ficard suspenso por prazo indeterminado, enquanto aguarda Ordem de Reinicio
dos Servigos/obra a ser expedida pela Contratante.

CLAUSULA QUINTA — DAS DISPOSICOES GERAIS

4.1. Ficam mantidas em todos os seus termos e condi¢des as demais clausulas do Contrato Original que ndo
estiverem previstas neste termo.
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4.2. A Contratante providenciara a publicagdo do extrato deste Termo Aditivo no Diario Oficial da Unido/DOU
(quando necessario) e no Diario Oficial do Municipio de Gurupi/TO/DOMG para sua eficacia.

4.3. E por estarem de pleno acordo, as partes contratantes firmam o presente Termo Aditivo, em quatro vias de
igual teor e forma, ficando inalteradas as demais clausulas descritas no Contrato n°.266/2020.

Secretaria Municipal de Infraestrutura, aos Qzlfz dias do més deu@mi/&ade 2021.
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