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3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 064/2020, PROCESSO LICITATORIO No, 2019.016469, TOMADA DE
PRECOS N°.014/2019, QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO DE REFORMA
DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI-TO, ENTRE A SECRETARIA
MUNICIPAL DE ADMINISTRAGAO E A EMPRESA RS ENGENHARIA E CONSTRUGOES LTDA.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI-TO, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRACAO, inscrita no CNPJ sob o n°.17.718.490/0001-69, instalada na BR 242, KM 405, saida
para Peixe, Lote 04, gleba 08, 42 etapa, parte do loteamento da Fazenda Santo Antdnio, CEP: 77.410-970,
Gurupi/TO, neste ato representada por sua Secretaria Municipai, homeada através do Decreto n©.0387/2019,
Sra, Betania Nunes Maciel Fonseca, brasileira, casada, bacharel em direito, portadora do RG n® 161818
SSP/TO e CPF n°® 798.922.641-34, residente e domiciliado & Av. 2, Quadra 20, Lote 02, Jardim Tocantins,
Gurupi =TO, telefone: (63) 99973-0859.

CONTRATADA: RS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, pessoa juridica de direito privado, inscrita no
CNPJ sob o n° 06.345.726/0001-42, e Inscrigdo Estadual n® 29.391.552-0 com sede na Quadra 212 Norte,
Alameda 07, n° 36, Setor Industrial Norte, CEP: 77.006-314, na cidade de Palmas-TO, neste ato representada
pelo Sr. Rosalbo Francisco Rocha da Silveira, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do CPF sob o n®
599.266.356-87, e RG sob o n® 720.022, residente e domiciliado a Quadra 208 Norte, Alameda 26, QI 14, lote
09, Plano Diretor Norte, CEP: 77.006-290, Palmas-TO, (63) 98407-2308.

CLAUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO

1.1. O presente instrumento tem como objetivo acrescer e suprimir valor relacionado ao Contrato n°
064/2020, que constitui na execugdo de obras para a reforma do Centro Administrativo da Prefeitura Municipal
de Gurupi - TO, firmado entre as partes em 17 de janeiro de 2020.

CLAUSULA SEGUNDA — DO FUNDAMENTO LEGAL E DA JUSTIFICATIVA

2.1, O presente termo aditivo segue de acordo a Planilha de Orgamentaria de Reprogramagdo, Meméria de
Célculo de Reprogramagdo e Composicbes de preco, ambos elaborados pela engenheira responsavel, Sra.
Pollyana Batista Rodrigues Leite, de acordo com a solicitacdo do OFICIO N° 043/2020 e 052/2020, expedido
pela Contratada em: 16 de setembro de 2020 e 11 de novembro de 2020, respectivamente, e de acordo com a
anuéencia da Contratada através do OF. COORD. CONT. N°, 082/2020 — SECAD, e encontra-se devidamente
fundamentado na Clausula Sexta, Subitem “6.1” e Clausula Sétima, Subitem “7.2”, Cldusula Décima Sétima,
Subitem “17.1” do Contrato n°® 064/2020, Art. 65, inciso I, § 1° da Lei Federal n°. 8.666/93.

CLAUSULA TERCEIRA — DOS ACRESCIMOS E SUPRESSOES

3.1. Ficam acrescidos ao projeto contratado, os itens descritos na coluna “ADITIVO”, da Elamlha de
Reprogramagdo constante nos autos, bem como suprimidos os itens descritos na coluna “SUPRESSAO”, a qual
passa a fazer parte integrante do Processo Licitatorio n©, 2019.016469.

3.2. De acordo com a planilha mencionada, o valor total a ser aditado é de R$ 300.916,00 (trezentos mil,
novecentos e dezesseis reais) que corresponde a aproximadamente a 9,57% do valor global. Sendo que o
valor total a ser ACRESCIDO serd de R$478.067,77 (Guatrocentos e setenta e oito mil, sessenta e
sete reais e setenta e sete centavos) que corresponde a 15,21% do valor global, e o valor total a ser
SUPRIMIDO sera de R$ 177.151,77 (cento e setenta e sete mil, cento e cinquenta e um reais e
setenta e sete centavos) que corresponde a aproximadamente a 5,64% do valor global do contrato original
estabelecido na Clausula Quarta no item 4.1 do Contrato n°® 064/2020, firmado em 17 de janeiro de 2020, de
acordo com a Planilha Orcamentaria.

3.3. O valor montante do contrato retro mencionado, passa a ser o seguinte: R$ 3.443.661,60 (trés milhoes
quatrocentos e quarenta e trés mil seiscentos e sessenta e um reais e sessenta centavos), conforme
emonstrado na planilha abaixo:

1 Qe
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CONTRATO

R$ 3.142.745,60 | R$ 478.067,77 R$ 177.151,77 R$ 3.443.661,60 R$ 300.916,00

CLAUSULA QUARTA — DOS VALORES A SEREM EMPENHADOS

4.1. Para cumprimento da clausula anterior, conforme estabelecido na Clausula Terceira, Subitem “3.2", fica
estabelecido que o valor a ser suportado pela Secretaria Municipal de Administragdo sera de: R$
300.916,00 (trezentos mil, novecentos e dezesseis reais).

4.2. As despesas decorrentes do valor supracitado, correrdo as custas dos recursos orcamentdrios, a serem
descritos a seguir:

11 - Gurupi Secretaria Municipal de Administracao

11.02 - Secretaria Municipal de Administracdo

04.451.0464.1503 - Proj.modern - Reforma Modern do Centro Administrativo

44.90.51 — Obras e Instalagoes

0010 — Fonte de Recursos.

CLAUSULA QUINTA — DAS DISPOSICOES GERAIS

5.1. Ficam mantidas em todos os seus termos e condicbes as demais clausulas do Contrato Original que ndo
estiverem previstas neste aditivo.

5.2. A Contratante providenciara a publicacao do extrato deste Termo Aditivo no Diario Oficial da Unido — DOU
(quando necessario), Diario Oficial do Estado — DOE e Diario Oficial do Municipio para sua eficacia.

5.3. E por estarem de pleno acordo, as partes contratantes firmam o presente Termo de Aditamento, em quatro
vias de igual teor e forma, ficando inalteradas as demais clausulas do Contrato n® 064/2020.

Secretaria Municipal de Administracdo, aos 25 dias do més de novembro de 2020.

foor

(PO
IPAL DE GJRUPI-TO RS ENGENHARIA E-CONSTRUCOES LTDA
Secretarla Municipal de Administragdo CNPJ n°. 06.345.726/0001-42
BETANIA NUNES MACIEL FONSECA ROSALBO FRANCISCO ROCHA DA SILVEIRA
Contratante Contratada
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§2° A obrigatoriedade do uso de mascaras, que trata
este artigo, se estende aos transeuntes que circulem pelos
parques, pracas e logradouros publicos deste municipio.

Art. 44 Fica recomendado as pessoas com idade su-
perior a 60 (sessenta) anos, a nao frequentar o comércio em
geral.

Art. 45 O responsavel legal pelo estabelecimento, in-
cluindo as Agéncias Bancarias, caso identifique entre seus
clientes ou cidaddo que esteja no seu estabelecimento si-
tuado no municipio de Gurupi, com temperatura corporal
superior a 37.8°C, sintomas de gripe, indicativo de compli-
cacao pulmonar, como perda de folego ao se movimentar,
falta de ar ou respirar com dificuldade, devera imediata-
mente acionar o SAMU por meio do telefone 192, visando a
identificacdo e pronto atendimento pela unidade de saiude
no municipio de Gurupi.

Art. 46 As medidas de seguranga e distanciamento
tracadas nesse Decreto sdo requisitos minimos apontados
pelo poder publico, facultando-se aos proprietarios dos es-
tabelecimentos ampliarem o rol de medidas de protecdao
aos municipes de Gurupi e seus respectivos colaboradores.

Art. 47 As atividades e eventos suspensos, cancela-
dos ou adiados nos termos deste Decreto poderao ser nor-
malizados a qualquer tempo, por ato do Chefe do Poder
Executivo.

* Art. 48 Aplicam-se aos destinatarios desse Decreto
todas as demais normativas, obrigacdes, inclusive eventu-
ais autuacdes e demais procedimentos previstos na Legisla-
cao local, a exemplo de multas, sem prejuizo da incidéncia
do artigo 268 do Cédigo Penal Brasileiro.

Art. 49 As dendncias referentes ao descumprimento
deste Decreto, poderao ser realizadas por meio da ouvido-
ria geral do municipio, através do n°. 0800 646 3366 ou (63)
3315-0077, no hordrio das 7h as 23h, de segunda a sexta-
-feira.

Art. 50 Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicacdo, podendo sofrer alteracdes de acordo com a
evolucdo do cenario epidemioldgico e sugestoes do Co-
mité Gestor para acompanhamento/adogao de medidas
referente a Prevencdo, Monitoramento e Controle do Virus
COVID-19 - novo Coronavirus, instituido pelo Decreto Mu-
nicipal n° 0916/2020.

Art. 51 Revogam-se as disposicoes em cohtrério, es-
pecialmente o Decreto Municipal n° 1.032, de 10 de novem-
bro de 2.020.

Gabinete do Prefeito Municipal de Gurupi, Estado do
Tocantins, aos 25 dias do més de novembro de 2.020.

LAUREZ DA ROCHA MOREIRA
Prefeito de Gurupi -TO

DECRETO Ne 1.094, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2020.

“Dispde sobre o desmembramento do Lote 09,
da Quadra 08, do Loteamento Parque Residen-
cial Atalaia, desta cidade, e da outras providén-
cias”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GURUPI, ESTADO DO TO-
CANTINS, no uso das atribuicdes legais e constitucionais e
tendo em vista o que dispde o inciso I°, do Art. I°, da Lei
Municipal n° 1.611, de 23.05.05,

DECRETA:

Art. 1°. Ficam aprovados o projeto e o desmembra-
mento do Lote 08, da Quadra 08, com érea de 375,00m2,
situado na Rua Avelino, esquina com a Marconi Amaral,
desta cidade., nos termos do memorial descritivo e do pro-
jeto, datados de 24 de novembro de 2020, firmado pelo R.T.
ALDER MENDONCA DE ABREU, CFT-BR 44145934172, com
anotacéao e responsabilidade técnica n° BR 20200860754,
em 24.11.20.

Art. 2°. Este decreto entra em vigor na data de sua
publicagao.

Gabinete do Prefeito Municipal de Gurupi, Estado do
Tocantins, aos 25 dias, do més de novembro de 2020.

LAUREZ DA ROCHA MOREIRA
Prefeito de Gurupi-TO

retaria Mynicﬁpéi de Administragdo

Comissao Permanente de Licitacoes

EXTRATO DO 3° ADITAMENTO AO CONTRATO N°
064/2020

Processo Licitatério n° 2019.016469. Tomada de
Precos n° 014/2019. Partes: SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRACAO, CNPJ ne 17.718.490/0001-69 e RS ENGE-
NHARIA E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ n° 06.345.726/0001-
42. Objeto: Suprimir do valor inicialmente contratado a di-
ferenca de R$ 177.151,77 (cento e setenta e sete mil cento
e cinquenta eum reais e setenta e sete centavos) e acrescer
o valor de R$ 478.067,77 (quatrocentos e setenta e oito mil
sessenta e sete reais e setenta e sete centavos), em decor-
réncia da reprogramacao do contrato inicial, nos termos do
art. 65, inciso |, § 1° da Lei Federal n° 8.666/93. Data de assi-
natura; 25/11/2020.

BETANIA NUNES MACIEL FONSECA
Secretaria Municipal de Administracao

PREGAO PRESENCIAL N° 033/2020-SRP

O Municipio de Gurupi — TO, através da Secretaria
Municipal de Infraestrutura, por intermédio do Secreta-
rio, TORNA PUBLICA a realizacdo do Pregdo Presencial n°
033/2020-SRP. Processo: 2019.015413. Tipo: MENOR PRE-
CO POR ITEM, COM COTA RESERVADA DE 20% A PARTICI-
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n°10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal n° 003/2007, Decreto
10.024/19 e subsidiariamente a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993,
bem como as condigdes a seguir estabelecidas no edital. Através do site:
www.portaldecompraspublicas.com.br. Dia da abertura 09 de dezembro
de 2020, as 09:00 horas, horério de Brasilia. Obs.: Maiores informagdes
poderdo ser dadas no seguinte endereco: Avenida Antonio Pesconi
n°378, Centro, CEP: 77.755-000. Telefone n° 63 3422-1241 e nos enderegos
eletronicos para retirada do edital: www.portaldecompraspublicas.com.br
e www.bernardosayao.to.gov.br. E-mail: cpl@bernardosayao.to.gov.br.

Bernardo Sayao - TO, aos 25 dias do més de novembro de 2020.

FRANCISCO MARCILO GOMES DE SOUSA
Pregoeiro Decreto Municipal 007/2019

CAMPOS LINDOS

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAGAO

AVISO DE RETIFICAGAO
PREGAO PRESENCIAL N° 002/2020

_ Na publicagdo do DOE de n° 5719, do dia 06/11/2020, pagina 33,
PREGAO PRESENCIAL N° 002/2020, cujo objeto é a contratagéo
de empresa especializada para o fornecimento de aparelhos de ar
condicionado destinados a manuteng&o dos servigos do Fundo Municipal
de Educag&o de Campos Lindos - TO.

Onde se |&: Campos Lindos - TO, 05 de Outubro de 2020.
Leia-se: Campos Lindos - TO, 05 de Novembro de 2020.

Campos Lindos - TO, 26 de Novembro de 2020.

Brasilina Carvalho de Araujo
Secretaria Municipal de Educagao

CARIRI DO TOCANTINS

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAGAO
EXTRATO DO CONTRATO N° 008/2020/FME

Decorrente do PREGAO PRESENCIAL N° 006/2020. Contrato
firmado em 25.11.2020, entre o Fundo Municipal de Educagéo de Cariri
do Tocantins e a empresa REIS & COSTA LTDA - LUME ENGENHARIA,
pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ: 35.448.581 /0001-03,
com sede na Rua 31 de Margo, n°® 3029 - Quadra 34, Lote 03, Setor
Central - Gurupi - TO, CEP: 77.402-030. Valor de R$ 135.164,00
(cento e trinta_e cinco mil, cento e sessenta e quatro reais); Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS
ELETRICOS PARA REMOGAO E INSTALAGAO DE FIACAO (INCLUSO
0OS MATERIAIS EAPRESTACAO DOS SERVICOS) NAPARTE INTERNA
DA ESCOLA MUNICIPAL DIVINA RIBEIRO BORGES, DE ACORDO
COMAS ESPECIFICAGOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA.
Fundamento Legal: Lei n° 8.666/1993, Lei n° 10.520/2002 e Decreto
7.892/2013. Processo Administrativo N° 242/2020. Vigéncia: sera da data
de 25.11.2020 até 31.12.2020. Ordenador: Sr® Solange Assis Santana.
Gestora do Fundo Municipal de Educagao de Cariri do Tocantins.

FATIMA

AVISO DE LICITAGAO

OMUNICIPIO DE FATIMA-TO, através da Comissao de Licitagéo,
torna publico que fara realizar na sala de reunido da Comissdo Permanente
de Licitacdo - CPL, na Sede da Prefeitura Municipal de Fatima - TO,
situada a Rua Porto Alegre, 179, Centro - Fatima - TO:

CHAMADA PUBLICA N° 001/2020, a partir do dia 09/12/2020
até o dia 11/12/2020, das 07:30 as 13:30. OBJETO: Chamada Publica
com Contratacao de Pessoas Juridicas ou Fisicas destinado a produgdes
audiovisuais, de manifestagdes culturais, premiagéo, contemplando
os inscritos para a modalidade. Retirada do Edital através no site:
www.fatima.to.gov.br, e informacg&o através do fone: (63) 3365-1337,
através do email: cplfatima@hotmail.com.

Fatima - TO, 26 de Novembro de 2020.

CARLOS EDUARDO BARBOSA GUIMARAES
Presidente da Comissé&o de Licitagao

FIGUEIROPOLIS

CAMARA MUNICIPAL
AVISO DE LICITAGAO

A CAMARA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS - TO, torna publico
quefararealizarnasaladereunidodaComiss@o Permanente de Licitagdo-CPL,
na Sede da Camara Municipal, situada na Av. Bernardo Sayé&o, Q 81,
1445, Lt 9/14, Centro, Figueiropolis - TO, CEP: 77.465-000:

PREGAO PRESENCIAL N° 001/2020, dia 09 de DEZEMBRO DE
2020, as 15:00 horas, tipo MENOR PREGO PORITEM. Objeto: AQUISIGAO
DE UM VEICULO DE PASSEIO TIPO HATCH, ZERO QUILOMETRO,ANO
MODELO MINIMO 2020, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS
NO ANEXO | DO EDITAL (TERMO DE REFERENCIA).

Retirada do Edital Junto a Comiss&o de Licitagdes, das 13:00 as
17:00, de segunda a sexta-feira, através do e-mail: marcelogmilhomem@
gmail.com e através do site: www.figueiropolis.to.leg.br, informagdes
através do fone: (63) 3374-1657.

Figueirépolis - TO, 26 de Novembro de 2020.

RIDJALVA DANTAS BATISTA
Presidente da Comissé&o de Licitagao

GURUPI

EXTRATO DO 3° ADITAMENTO
AO CONTRATO N° 064/2020

Processo Licitatério n°® 2019.016469.
Tomada de Pregos n® 014/2019. Partes: SECRETARIA
MUNICIPAL DE ADMINISTRAGAO DE GURUPI - TO,
CNPJ n° 17.718.490/0001-69 e RS ENGENHARIA E CONSTRUGOES
LTDA, CNPJ n° 06.345.726/0001-42. Objeto: Suprimir ao valor inicialmente
contratado a diferenca de R$ 177.151,77 (cento e setenta e sete mil, cento
e cinquenta e um reais e setenta e sete centavos) e acrescer o valor de
R$ 478.067,77 (quatrocentos e setenta e oito mil, sessenta e sete reais e
setenta e sete centavos), em decorréncia da reprogramagéo do contrato
inicial, nos termos do art. 65, inciso |, §1°, da Lei Federal n° 8.666/93.
Data de assinatura: 25/11/2020.

Betania Nunes Maciel Fonseca B
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAGAO

MARIANOPOLIS DO TOCANTINS

CAMARA MUNICIPAL
EXTRATO DE CONTRATO N° 008/2020

CONTRATANTE: CAMARA MUNICIPAL DE MARIANOPOLIS DO
TOCANTINS, Estado do Tocantins, CNPJ/MF N° 26.753.889/0001-71, com
sede a Avenida Agua Boa, s/n, centro, Marianépolis do Tocantins - TO,
CEP: 77.675-000, a seguir denominada CONTRATANTE e a firma
CARDOSO CONSTRUTORA - ME, empresa de direito privado, sediada a
Rua Luiz Pereira Barros, 835, Centro, Marianépolis - TO, CEP: 77.670-000,
inscrita no CNPJ/MF n° 18.342.525/0001-70, designada doravante
CONTRATADA, mediante os termos e condigbes seguintes, de acordo com
arepresentagéo legal que Ihe é outorgada por Contrato Social, resolvem
celebrar o presente Contrato, sujeitando-se as normas preconizadas nas
Leis Federais n° 8.666/93 e alteragdes posteriores, e demais legislagoes
pertinentes, cada qual naquilo que couber, mediante as clausulas e
condi¢des que se seguem.

Fundamento Legal: Licitagdo, Lei n° 8666/93, Modalidade Dispensa de
Licitagdo: Contratacdo de empresa de engenharia especializada para
execugéo da parte final da obra (acabamento) de construgdo do Prédio
da Camara Municipal de Marianopolis, em conformidade com a planilha
orgamentaria, projetos e cronogramas. Assinatura: 03/11/2020. Recursos
Financeiros: Proprios do municipio R$ 94.820,00 (noventa e quatro mil
oitocentos e vinte reais).

MARIANOPOLIS DO TOCANTINS - TO, 03 de novembro de
2020.

James Dias Braga
Presidente
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ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLMEIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLMEIA
EXTRATOS DE CONTRATOS

PREGAO ELETRONICO 012/2020: CONTRATO N°365/2020: CONTRATANTE: FUNDO
MUNICIPAL DE SAUDE DE COLMEIA-TO - CNPJ: 11.328.248/0001-00: CONTRATADA: QUALLY
FARMA HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 10.749.855/0001-73. OBJETO: Adquirir equipamentos e
materiais permanentes para as Unidades Basicas de Salide de Colmeia - TO. Valor:
R$5.210,00 (CINCO MIL E DUZENTOS E DEZ REAIS ). DATA DA ASSINATURA: 20/11/2020.
VIGENCIA: 20/11/2020 A 31/12/2020.

CONTRATO N°366/2020 - CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLMEIA-TO -

CNPJ: 11.328.248/0001-00: CONTRATADA: SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - ME, CNPJ:
30.313.649/0001-23. OBJETO: Adquirir equipamentos e materiais permanentes para as
Unidades Bésicas de Salde de Colmeia - TO. Valor: R$ 12.821,00 (DOZE MIL E OOCENTOS
E VINTE E UM REAIS). DATA DA ASSINATURA: 20/11/2020. VIGENCIA: 20/11/2020 A
31/12/2020.

CONTRATO N°367/2020 - CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLMEIA-TO -
CNPJ: 11.328.248/0001-00: CONTRATADA: SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
EPP, CNPJ: 08.784.976/0001-04. OBJETO: equipamentos e materiais permanentes para as
Unidades Bésicas de Saude de Colmeia - TO. Valor: R$ 6.320,00 (SEIS MIL E TREZENTOS E
VINTE REAIS ). DATA DA ASSINATURA: 20/11/2020. VIGENCIA: 20/11/2020 A 31/12/2020.

CONTRATO N°368/2020 - CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLMEIA-TO -

CNPJ: 11.328.248/0001-00: CONTRATADA: UNIVERSL PIRNT COMERCIO E SERVICOS DE
INFORMATICA LTDA, CNPJ: 09.565.049/0001-66. OBJETO: equipamentos e materiais
permanentes para as Unidades Basicas de Saude de Colmeia - TO. Valor: R$ 11.400,00
(onze mil e quatrocentos reais ). DATA DA ASSINATURA: 20/11/2020. VIGENCIA:
20/11/2020 A 31/12/2020. COLMEIA, 20 DE NOVEMBRO DE 2020. VANCELIO VALDIVINO DE
SOUSA. Gestor do Fundo Mun. de Saide de Colmeia-TO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAGAO

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

12 TERMO DE SUBCONTRATAGAO VINCULADO AO CONTRATO N2.182/2020

Processo Licitatério n2.2020.000930, Tomada de Pregos n2.002/2020, Processo
Administrativo: 2020013846, CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
DE GURUPI-TO, CNPJ n2.17.526.555/0001-74, CONTRATADA: ELETRICA RADIANTE
MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ n2.15.984.883/0001-99, SUBCONTRATADA: PAVIMENTO
ENGENHARIA LTDA, CNPJ n2.09.442.148/0001-50. Objeto: Subcontratagdo de
aproximadamente 11,42% (Onze virgula quarenta e dois por cento) do valor inicial
contratado. O valor total subcontratado é: R$ 260.810,45 (Duzentos e sessenta mil,
oitocentos e dez reais e quarenta e cinco centavos). Fundamentagdo legal de acordo com
a Clausula Décima Oitava, Subitem "18,2 e 18.2.1". Data de Assinatura: 18/11/2020.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

32 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N2 64/2020

Processo Licitatério n2 2019.016469. Tomada de Pregos n? 014/2019. Partes: SECRETARIA
MUNICIPAL DE ADMINISTRAGAO DE GURUPI - TO, CNPJ n® 17.718.490/0001-69 e RS
ENGENHARIA E CONSTRUGOES LTDA, CNPJ n2 06.345.726/0001-42. Objeto: Suprimir do
valor inicialmente contratado a diferenca de RS 177.151,77 (cento e setenta e sete mil
cento e cinquenta e um reais e setenta e sete centavos) e acrescer o valor de RS
478.067,77 (quatrocentos e setenta e oito mil sessenta e sete reais e setenta e sete
centavos), em decorréncia da reprogramagéo do contrato inicial, nos termos do art. 65,
inciso |, § 12 da Lei Federal n? 8.666/93. Data de Assinatura: 25/11/2020.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

12 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N2.227/2020

Processo Licitatério n2.2020008343, Tomada de Pregos n2.011/2020, CONTRATANTE:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE GURUPI-TO, CNPJ n?.17.526.555/0001-74,
CONTRATADA: ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ N2.15.984.883/0001-
99. Objeto: Prorrogar o prazo de vigéncia contratual por mais 120 (Cento e vinte) dias
corridos, compreendendo o periodo de: 25/10/2020 a 22/02/2021, e prorrogar o prazo de
execucdo por mais 30 (Trinta) dias corridos, compreendendo o periodo de: 25/10/2020 a
24/11/2020. Fundamentagio legal de acordo com a. Cldusula Sexta, Subitem "6.1" e
Cladsula Sétima, Subitem "7.2" do Contrato n2.227/2020, e em conformidade com o art.
57, inciso |, c/c § 12 da Lei Federal n2.8.666/93. Data de Assinatura: 22/10/2020.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

32 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N2.196/2019

Processo Licitatério n2.2018.023890, Concorréncia Publica n2.002/2019. Partes: Secretaria
Municipal de Infraestrutura de Gurupi - TO, CNPJ n2.17.590.843/0001-98 e a empresa:
Mobicon Construtora LTDA, CNPJ n2.12.260.240/0001-04. Objeto: Acrescer o valor de: RS
452.247,61 (Quatrocentos e cinquenta e dois mil, duzentos e quarenta e sete reais e
sessenta e um centavos), que equivale aproximadamente a 2,66% (Dois virgula sessenta e
seis por cento) do valor inicial contratado. Fundamentacéo legal de acordo com a Cladsula
Décima Sétima, Subitem "17.1" do Contrato n2.196/2019, nos termos do art. 65, inciso |,
§ 12 da Lei Federal n2.8.666/93. Data de Assinatura: 20/11/2020.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AVISO DE SUSPENSAO
PREGAO ELETRONICO N°® 6/2020 - SRP

Processo: 2020.011897.

O Municipio de Gurupi - TO, através da Secretaria Municipal de
Saude/Fundo Municipal de Saude, por intermédio do(a) Secretario(a), TORNA
PUBLICA A SUSPENSAO da REALIZAGAO do Pregdo Eletrénico N2 006/2020-SRP,
objeto: Registro de precos para futura, eventual e parcelada AQUISICAO DE
TESTES RAPIDOS E MATERIAIS PARA COLETA DE EXAMES PARA CORONAVIRUS-

COVID19, cuja realizagdo estd marcada para o dia 30/11/2020, as 09:00hrs,
devido a necessidade de andlise de pedidos de esclarecimento, com a
possibilidade de retificacdo do Edital do certame.

Gurupi-TO, 27 de novembro de 2020.
ANTONIO CARLOS APARECIDO BARBAZIA
Secretario Municipal Saude/ Fundo Municipal de
Saude

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS

AVISO DE LICITACAO
PREGAO ELETRONICO N° 108/2020 - SRP
22 Publicagdo

EXCLUSIVO ME / EPP

A Secretaria Municipal de Saude, por meio da Superintendéncia de Compras e
LicitagBes, torna publico que realizard as 14h00min (hordrio de Brasilia-DF) do dia 08 de
dezembro de 2020, no site: www.portaldecompraspublicas.com.br, o PE N2 108/2020, cujo
objeto e a futura aquisicdo de material para fazer isolamento no atendimento
odontolégico, para o enfrentamento da COVID 19, instruido no processo n2 2020038659. O
Edital poderé ser retirado no site: www.portaldecompraspublicas.com.br ou examinado no
endereco eletrénico:
http://prodata.palmas.to.gov.br:8080/sig/app‘htmI#/transparencia/licitacoes-
transparencia/. Maiores informacdes poderéo ser obtidas na Superintendéncia de Compras
e Licitagdes, sito @ Quadra 401 Sul, Av. Joaquim Teotdnio Segurado, Cl. 01, LT. 19-A, Plano
Diretor Sul, Palmas - TO, CEP 77.015-550, em horério das 13h as 19h, em dias Uteis, pelos
telefones (63) 3212-7243/7244 ou e-mail compraselici @pal to.gov.br.

Palmas - TO, 27 de novembro de 2020.
EDINALDO NEIR MOREIRA SOARES
Pregoeiro

AVISO DE LICITACAO
PREGAO ELETRONICO N° 113/2020

AMPLA CONCORRENCIA
PARA REGISTRO DE PRECOS

A Secretaria Municipal Desenvolvimento Social, por meio da Superintendéncia
de Compras e Licitagdes, torna publico que realizaré as 14h00min (hordrio de Brasilia-DF)
do dia 11 de dezembro de 2020, no site: www.portaldecompraspublicas.com.br, o PE Ne
113/2020, cujo objeto é a contratagdo de empresa para fornecimento de buffet tipo coffee
break, buffet tipo almogo/jantar a serem utilizados na manutencdio das atividades da
secretaria, Cadastro Unico e Bolsa Familia, Centro de Referéncia Especializado de
Assisténcia Social - CREAS, Servico de Convivéncia e Fortalecimento de Vinculo - SCFV e no
Centro de Referéncia de Assisténcia Social - CRAS, instruido no processo n? 2020025883. O
Edital poderd ser retirado no site: www.portaldecompraspublicas.com.br ou examinado no
endereco eletrdnico:
http://prodata.palmas.to.gov.br:8080/sig/app.html#/transparencia/licitacoes-
transparencia/. Mais informacdes poderdo ser obtidas na Superintendéncia de Compras e
LicitagBes, sito @ Quadra 401 Sul, Av. Joaquim Teotdnio Segurado, CJ. 01, LT. 19-A, Plano
Diretor Sul, Palmas - TO, CEP 77.015-550, em horério das 13h as 19h, em dias Uteis, pelos
telefones (63) 3212-7243/7244 ou e-mail compraselicitacoes@palmas.to.gov.br.

Palmas - TO, 26 de novembro de 2020.
MARCIA HELENA TEODORO DE CARVALHO
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DO TOCANTINS
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

EXTRATO DO 42 ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO 65/2019 - TP N2 003/2019.
- Contratante: MUNICIPIO DE PALMEIRAS DO TOCANTINS, CNPJ n?
25.064.056/0001-30, com sede na Rua Mariano Aratjo Lima, n2465, Centro,
Palmeiras do Tocantins - TO; - Contratado: A empresa MODESTO & MODESTO
CONSTRUTORA LTDA, CNPJ n? 22.022.666/0001-83, com sede na Rua Gongalves
Dias, n? 512, Centro, Colinas do Tocantins - TO, - Objeto: Quarto termo Aditivo
ao Contrato n2 65/2019, que tem por objeto a execugéo de obra de construgdo
da ponte no Rio Croata na zona rural do municipio de Palmeiras do Tocantins
- TO, oriundo do Convénio n? 846646/2017, em que altera a Clausula Terceira
- PRAZO E PRORROGAGAO, no item 4.1, acrescendo ao prazo inicial o total de
90 (noventa) dias, passando o mesmo a sua vigéncia compreendida entre
18/10/2020 a 16/01/2021, permanecendo inalterada as demais clausulas
contratuais. - Data de assinatura: 16/10/ 2020. - Erinalva Alves Braga -
Prefeita.

EXTRATO DE 42 ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO 66/2019 - TP N2 004/2019.
- Contratante: MUNICIPIO DE PALMEIRAS DO TOCANTINS, CNPJ n?
25.064.056/0001-30, com sede na Rua Mariano Aradjo Lima, n2465, Centro,
Palmeiras do Tocantins - TO; - Contratado: A empresa CONSTRUTORA TAVARES
- LTDA, inscrita no CNPJ sob o n? 10.436.712/0001-01, com sede na Avenida
Rondénia, s/n, centro, em Aguiarnépolis. - Objeto: 42 termo Aditivo ao
Contrato n? 66/2019, que tem por objeto a execugdo dos servigos de
adequagdo de estrada vicinal e implantacdo de obra de arte corrente, na zona
rural do municipio de Palmeiras do Tocantins, em atendimento a convenio n2
1056466, em atendimento ao programa de apoio ao desenvolvimento do setor
agropecuario_do governo federal, em que altera a Clausula Terceira - PRAZO E
PRORROGACAO, no item 4.1, acrescendo ao prazo inicial o total de 90
(noventa) dias, passando o mesmo a sua vigéncia compreendida entre
18/10/2020 a 16/01/ 2021, permanecendo inalterada as demais cldusulas
contratuais. - Erinalva Alves Braga. - Prefeita.

EXTRATO DE 32 TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO 05/2020 - TP N¢
09/2019. - Contratante: MUNICIPIO DE PALMEIRAS DO TOCANTINS, CNPJ n2
25.064.056/0001-30, com sede na Rua Mariano Aratjo Lima, n2465, Centro,
palmeiras do Tocantins - TO; - Contratado: A empresa CONSTRUTORA TAVARES
- LTDA, inscrita no CNPJ sob o n® 10.436.712/0001-01, com sede na Avenida
Rondénia, s/n, centro, em Aguiarnépolis. - Objeto: Terceiro termo Aditivo ao
Contrato n2 05/2020, que tem por objeto o cumprimento de convenio firmado
com o FNDE- FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO,
visando conclusio do objeto do convenio PAC2 n2 11559/2014, quadra
esportiva no assentamento primeiro de janeiro, no municipio de Palmeiras do
Tocantins, em que altera a Clausula Terceira - PRAZO E PRORROGAGAO, no
item 4.1, acrescendo ao prazo inicial o total de 90 (noventa) dias, passando o
mesmo a sua vigéncia compreendida entre 11/10/2020 de 2020 a 09/01/2021,
permanecendo inalterada as demais cldusulas contratuais.- Erinalva Alves Braga.
- Prefeita.

EXTRATO - DE SETIMO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO 14/2019 -
TOMADA DE PRECO N2 05/2018. - Contratante: MUNICIPIO DE PALMEIRAS DO
TOCANTINS, CNPJ n2 25.064.056/0001-30, com sede na Rua Mariano Araujo
Lima, n2465, Centro, Palmeiras do Tocantins - TO. Contratado: A empresa L.
RODRIGUES MARCIEL DE SOUSA-ME, pessoa juridica de direito privado, inscrita
no CNPJ n® 27.396.718/0001-03, com sede na Rua Gilberto Gongalves
Maranhdo, n2 75, CEP: 65.975-000- Centro, Estreito - MA.- Objeto: Sétimo
Termo Aditivo ao Contrato n2 14/2019, que tem por objeto a execucdo de obra
de construgdo de praga na sede do municipio de Palmeiras do Tocantins - TO,
oriundo do CONTRATO DE REPASSE n2 868093/2018, operagdo 1054223-33, em
que altera a Clausula Quarta - PRAZO E PRORROGAGAO, no item 4.1,
acrescendo ao prazo inicial o total de mais 90 (noventa) dias, o qual passa a
figurar com prazo acrescido em 630 (seiscentos e trinta) dias, passando o
mesmo a sua vigéncia entre 06 de novembro a 04 de fevereiro de 2021,
permanecendo inalterada as demais cldusulas contratuais. Data de assinatura:
05 de NOVEMRBO de 2020. ERINALVA ALVES BRAGA Prefeita.
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